

Утверждаю

Речков А.П.

2017



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

ОБЪЕКТ: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями
бизнес-назначения и стоянкой для автотранспорта, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Стофато 16 А (I очередь)

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства : 20% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2016 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства : 40% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2017 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства : 60% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2017 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства : 80% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства : Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2018 г.